Выполнение Плана реализации проекта «Цифровой университет» на 2024-2025гг.

Невыполненные мероприятия
по состоянию на 01.12.2025

1. Мероприятия, выполнение которых было запланировано на 2024 год
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные за исполнение
	Примечание

	1.
	Совершенствование эксплуатации беспроводного доступа в Интернет (wi-fi)
	А.В.Ахинько
	Идет постоянная работа
(закуплен межсетевой экран, идет его настройка)

	2.
	Модернизация компьютерного зала Д-401
	И.И.Бабичева
	Не выполнено

	3.
	Плановое обновление компьютерного парка университета (50 компьютеров)
	А.В.Ахинько
	Закуплено 
- 30 компьютеров для учебных аудиторий В-100/1, В-100/2;
- 1 лазерный проектор;
- 13 технобордов

	4.
	Создание системы защиты информации информационной системы МГЛУ: создание пользовательских учетных записей и введение рабочих станций в домен
	А.В.Ахинько
	Идет постоянная работа
Не созданы учетные записи для сотрудников бухгалтерии

	5.
	Приобретение и настройка оборудования для обеспечения защиты wi-fi подключения
	А.В.Ахинько
	Оборудование приобретено, но не настроено. Сказал, что будет настроено в 2050 году.

	6.
	Установка и настройка ПО для сбора информации о произошедших событиях (Zabbix или аналог)
	А.В.Ахинько
	Не выполнено
Будет выполняться после настройки межсетевого экрана для wi-fi подключения

	7.
	Создание правил реагирования на компьютерные инциденты
	А.В.Ахинько
	Идет постоянная работа

	8.
	Расширение использования ДОТ в заочной форме получения образования:
разработка видеокурсов лекций (3)
	Е.Д.Долматова
зав.кафедрами
	Не выполнено

	9.
	Создание Центра переводческих компетенций
	Лаборатория АП
	Выполнение задачи приостановлено из-за утраты актуальности

	10.
	Расширение доступа к мировым лингвистическим базам данных на изучаемых языках (уточняется ежегодно)
	Т.Л.Войтова
	Не подписаны из-за санкций

	11.
	Организация работы цифровой видеостудии
	Отдел информационной работы
	Не выполнено



2. Мероприятия, выполнение которых запланировано на 2025 год
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные за исполнение
	Примечание

	1.
	Плановое обновление компьютерного парка университета (50 компьютеров)
	А.В.Ахинько
	Вместо компьютеров закуплено:
- 38 комплектов ИК-приемников в Б-202;
- 15 технобордов;
- до конца 2025г. ждем класс синхронного перевода


	2.
	Создание системы защиты информации информационной системы МГЛУ: доработка существующей документации
	А.В.Ахинько
	Пока не доработана

	3.
	Аттестация системы защиты информации
	А.В.Ахинько
	Не выполнено

	4.
	Расширение использования ДОТ в заочной форме получения образования:
разработка видеокурсов лекций (3)
	Е.Д.Долматова
зав.кафедрами
	Не выполнено

	5.
	Расширение доступа к мировым лингвистическим базам данных на изучаемых языках (уточняется ежегодно)
	Т.Л.Войтова
	Не подписаны из-за санкций

	6.
	Разработка перспективного плана реализации проекта «Цифровой университет» на период до 2030г
	Ректорат
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	Модернизация структурированной компьютерной сети университета: 50 коммутаторов гигабитных портов Ethernet
	А.В.Ахинько
	Не закуплены



